

MBS NATURSPEICHER - Aktuelles

Ein Blick hinter den Bauzaun

16. August 2016 / Gaildorf

Keine „Sommerpause“ für den Naturstromspeicher: Auch in den vergangenen Wochen wurde im Wald oberhalb von Gaildorf kräftig gearbeitet.

Die Baustelle für die Windenergieanlage (WEA) 3 ist am weitesten vorangeschritten. Hier sind bereits die Bodenplatte und das Fundament für das Aktivbecken betoniert. Seit dem 8. August montieren wir die Tübbings für das Passivbecken. Schon zwei Tage später wurde der erste Ring geschlossen und ein Montagegerüst für die weiteren Arbeiten aufgesetzt werden.

Auf der Baustelle der WEA 4 sind in der letzten Woche die Aushubarbeiten abgeschlossen worden. Bis Ende dieser Woche wird das so genannte Ausgleichspolster eingebaut.

An der Anlage WEA 5 laufen derzeit die Betonarbeiten. Die Bodenplatte ist bereits fertig; das Fundament für das Aktivbecken wird in der nächsten Woche betoniert.



Blick am 30. Juli 2016 von oben auf die Baustelle der WEA 3



Ein paar Tage später: die Baustelle der WEA 3 hat sich deutlich verändert.



Mit dem letzten Tübbing schließen die Monteure den ersten Ring des Passivbeckens.



Arbeiten auf der Baustelle bei bestem Wetter.



Die etwa 10 Meter tiefe Baugrube lässt die Baustellenfahrzeuge aussehen wie Spielzeugbagger.



Betonarbeiten an der WEA 5.



Blick auf die Baustelle der WEA 5 am 30. Juli 2016.